

Inhalt

Projektbeschreibung.....	2
Projektbezeichnung:.....	2
Auftraggeber:.....	2
Projektdauer:.....	2
1. Ausgangssituation / Problemstellung.....	2
2. Projektziel	3
Teilziele.....	3
Messkriterien.....	3
3. Umfeld- & Stakeholderanalyse.....	3
Zentrale Stakeholder:.....	3
4. Rahmenbedingungen & Haupterfolgskriterien.....	4
5. Projektnutzen	4
Nutzen für das Unternehmen:	4
6. Beteiligte & Partner	4
7. Risiken.....	5
Mögliche Risiken:.....	5
8. Projektorganisation	5
9. Lösungsansätze.....	5
10. Budget.....	6
11. Information & Kommunikation.....	6
12. Dokumentation	6
13. Evaluation.....	7
Projektablauf	7
Qualität.....	7
Termine & Kosten.....	7
14. Projektplanung.....	7
a) Phasenplan	7
b) Projektablaufplan (PAP).....	7

Projektbeschreibung

Projektbezeichnung:

Digitaler Freigabeprozess für Eingangsrechnungen

Auftraggeber:

Systems

Projektdauer:

Projektstart: Herbst 2025

Projektende: Mai 2026

1. Ausgangssituation / Problemstellung

Der bestehende Freigabeprozess für Eingangsrechnungen war überwiegend manuell, intransparent und fehleranfällig.

Typische Probleme waren:

- Unklare Zuständigkeiten
- Lange Durchlaufzeiten
- Fehlende Dokumentation von Freigaben
- Verzögerungen bei der Rechnungsbearbeitung
- Risiko von Skontoverlusten

Bisherige Lösungsansätze scheiterten an fehlender Standardisierung und mangelnder Systemunterstützung.

2. Projektziel

Ziel des Projekts ist die **Einführung eines digitalen, regelbasierten Freigabeprozesses** für Eingangsrechnungen.

Teilziele

- Automatisierung von Freigabeentscheidungen
- Klare Definition von Rollen und Zuständigkeiten
- Vollständige Nachvollziehbarkeit (Audit Trail)
- Reduktion der Bearbeitungszeit
- Erhöhung der Prozesssicherheit

Messkriterien

- Durchlaufzeit einer Rechnung
 - Anzahl manueller Eingriffe
 - Vollständigkeit der Rechnungsdaten
 - Anzahl eskalierter Fälle
-

3. Umfeld- & Stakeholderanalyse

Zentrale Stakeholder:

- Admin (Systemkonfiguration)
- Buchhaltung (operative Prüfung)
- Fachabteilungen (inhaltliche Prüfung)
- Geschäftsführung (finale Freigaben)

Diese Stakeholder haben unterschiedlichen Einfluss auf den Projekterfolg. Besonders kritisch ist die Akzeptanz durch Buchhaltung und Fachabteilungen.

4. Rahmenbedingungen & Haupterfolgsfaktoren

- Integration in bestehende IT-Strukturen
 - Anbindung an Active Directory
 - Einhaltung interner Richtlinien
 - Benutzerfreundlichkeit
 - Klare und verständliche Freigaberegeln
-

5. Projektnutzen

Nutzen für das Unternehmen:

- Zeitersparnis
- Transparente Prozesse
- Nachvollziehbarkeit aller Entscheidungen
- Reduktion von Fehlern
- Höhere Compliance

Der Nutzen übersteigt langfristig den Implementierungsaufwand.

6. Beteiligte & Partner

- Projektleitung
 - Entwickler / Systemdesigner
 - Fachabteilungen
 - Buchhaltung
 - Management
-

7. Risiken

Mögliche Risiken:

- Schlechte Datenqualität von Rechnungen
 - Zu komplexe Freigaberegeln
 - Fehlende Akzeptanz bei Nutzern
 - Unvollständige Anforderungen
-

8. Projektorganisation

Das Projekt ist klar strukturiert:

- Projektleitung
- Fachliche Verantwortung
- Technische Umsetzung

Die Organisation wurde grafisch in einem Organigramm dargestellt.

9. Lösungsansätze

- Regelbasierte Freigabelogik
 - Automatische Eskalationen
 - Mehrstufige Workflows
 - Zentrale Datenhaltung
 - Vollständige Protokollierung aller Aktionen
-

10. Budget

Das Projekt ist ein internes Entwicklungsprojekt.

Die Kosten entstehen hauptsächlich durch:

- Arbeitszeit
 - Analyse- und Konzeptionsaufwand
-

11. Information & Kommunikation

- Regelmäßige Meetings
 - Statusberichte
 - Meilensteinberichte
 - Dokumentation aller Entscheidungen
-

12. Dokumentation

Die Dokumentation umfasst:

- Anforderungsanalyse
- Prozessmodelle
- Datenmodelle
- Projektmanagement-Dokumentation
- Audit-Trail-Konzept

Verantwortlichkeiten für Erstellung und Freigabe sind klar geregelt.

13. Evaluation

Projektablauf

- Analyse der Vorgehensweise
- Bewertung der eingesetzten Methoden

Qualität

- Soll-Ist-Vergleich
- Zielerreichungsgrad

Termine & Kosten

- Meilensteinüberprüfung
 - Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
-

14. Projektplanung

a) Phasenplan

- Analyse
- Konzeption
- Modellierung
- Dokumentation

(Dargestellt als Gantt-Diagramm)

b) Projektablaufplan (PAP)

- Detaillierte Beschreibung aller Projektschritte
 - Logische Abfolge der Aufgaben
-